



RIYADH ROADS CONTRACTING CO. شركة طرق الرياض للمقاولات | MINISTRY OF HOUSING وزارة الإسكان | مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

للتواصل: مدير المشاريع : 0544714479 الإدارة : 0566157166 info@ramakcompany.com

Works Inspection Request - WIR طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	اختبار ضغط شبكة الري طلب تسليم	الرقم التسلسلي : 0000
Date	٢٠٢٥/٠٤/٠٩	التاريخ
Location	جدة	المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب	إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات	المقاول

Part A: By the Contractor: الجزء (أ) : يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate) المرفقات

- ■ Sketch attached to show the location(s) كروكي توضيحي للموقع
- ☐ Inspection Check list قائمة الفحص
- ☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحية
- ☐ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة
- ☐ Test Reports (if any) تقارير إختبارات (إن وجدت)
- ☐ Ohters(state) أخرى

Discipline: التصنيف	☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء ☐	☐ Other (state) أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested: وصف الأعمال المطلوب تسليمها

اختبار ضغط شبكة الري

ممر رقم 03

بلوك 11

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم:	Signature التوقيع: [signature]	Designation المسمى الوظيفي	Date: 09/04/2025 : التاريخ

شركة طرق الرياض للمقاولات المحدودة RIYADH ROADS CONTRACTING CO. مخطط تلال الغروب - جدة بلوكات رقم (13-12)

Part B: By the Consultant: الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments: ملاحظات القائم بالإستلام

Name: الإسم	Signature التوقيع: [signature]	Designation المسمى الوظيفي:	Date: التاريخ

Witnessed Site Test Results (if any): نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

- ☑ Passed مقبول
- ☐ Failed مرفوض
- ☐ N/A لا يوجد


Resident Engineer Final Comments & Decision: ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

☑ Approved يعتمد	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض
Name: الإسم	Signature التوقيع: [signature]		Date: التاريخ

مكتب رمك للاستشارات الهندسية

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد



المملكة العربية السعودية
امانة جدة
الاداره العامة للاشراف والتنفيذ

أمانة جدة

المطور/ شركة سانى العامرية

شركة سـاني العامريـة
SANY Alameriah Co.

الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية

الأبنية للإستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers
هندسة . عمارة . تخطيط
Architects . Planners . Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المفاتيح

Description	Sample	QU
EXISTING PIPE ø 75 mm(HDPE)		0
PIPE ø 50 mm(HDPE)		946.10
Valve 50mm		15
COUPLING 50mm		6
END-CAP		15
TI-IN		5

المخطط التنفيذى لشبكة الرى
تلال الغروب - مدينة جدة

P.N: 1 IRRIGATION NETWORK